

# Laporan Kemajuan Capstone Project

## SIB Dicoding Cycle 6

### Jalan In (Jalan jalan di Indonesia)

**ID Grup** : C624-PS139

**Tema** : Sosial, Budaya, Pariwisata, dan Lingkungan yang Berkelanjutan

**Nama Anggota :**

1. F3816YB051 - Madya Dharma Nusantara - [Aktif]
2. F3816YB054 - Yoga - [Aktif]
3. F3196XB079 - Dea Oktavia - [Aktif]

#### **JADWAL PELAKSANAAN (SESUAI PROJECT PLAN):**

##### **Minggu 1: Planning, Scope Analysis, Development, dan Dokumentasi**

- Tim melakukan research requirements untuk mengidentifikasi kebutuhan proyek dan mulai melakukan penelitian untuk memahami persyaratan yang harus dipenuhi.
- Membuat Flowchart untuk memvisualisasikan proses atau alur kerja proyek dan Design UI/UX dengan merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik.
- Tim melakukan Install Requirement.
- Dan membuat dokumentasi untuk minggu ke-1.

##### **Minggu 2: Development dan Dokumentasi**

- Tim mulai menulis kode untuk mengimplementasikan fungsionalitas yang telah dirancang pada minggu ke-1.
- Dan membuat dokumentasi untuk minggu ke-2.

# Laporan Kemajuan Capstone Project

## SIB Dicoding Cycle 6

Progres Project Schedule:

Task	Kegiatan	W1	W2	W3	W4	W5
1	Planning					
1.1	Research Requirements					
2	Scope Analysis					
2.1	Flowchart					
2.2	Design UI/UX					
3	Development					
3.1	Install Requirement					
3.2	Coding					

## Laporan Kemajuan Capstone Project

### SIB Dicoding Cycle 6

#### **DESKRIPSI PROGRES:**

Progres penggeraan Capstone Project tim masih sampai Design UI/UX di Figma dan Front End. Yang dimana dokumen ini disusun untuk merinci spesifikasi yang diperlukan dalam pembangunan website bernama Jalan In. Penjelasan spesifikasi ini mencakup deskripsi umum website serta kebutuhan website. Spesifikasi website ini diperlukan oleh para pengembang dan pembuat website untuk mempermudah proses pembangunan website sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selanjutnya, tim akan melanjutkan penggeraan pada bagian backend. Pada tahap ini, pengembang backend akan fokus pada desain dan implementasi API yang mendukung komunikasi antara frontend dan server.

**Jika *project* yang telah selesai diakumulasikan 100%, maka berapa persen *project* kamu saat ini yang telah selesai? Tolong jelaskan alasan persentase tersebut:**

Jika project yang telah selesai diakumulasikan 100%, maka saat ini proyek kami telah selesai sekitar 50%. Alasan persentase ini adalah karena tim telah menyelesaikan tahap Design UI/UX di Figma dan sebagian besar pekerjaan pada Front End. Spesifikasi rinci untuk pembangunan website juga telah disusun, yang mencakup deskripsi umum dan kebutuhan website. Tahap berikutnya adalah penggeraan backend, yang melibatkan desain dan implementasi API untuk komunikasi antara frontend dan server. Dengan backend yang masih dalam tahap perencanaan, kami menilai bahwa setengah dari proyek ini telah berhasil diselesaikan.

# Laporan Kemajuan Capstone Project

## SIB Dicoding Cycle 6

### LAMPIRAN BUKTI PENDUKUNG:

- Diskusi Penggerjaan Laporan dan Front End Website Jalan In

